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RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA MALHA VIÁRIA DE DAVINOPOLIS - MA. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE REPAROS DE FALHAS, PANELAS E BURACOS DOS PAVIMENTOS 

BETUM 1 NOSOS. 

1. OBJETIVO 

Este documento define sistemática recomendada para reparos de pavimentos em rodovias que, em  areas  

restritas apresentam os seguintes tipos de defeitos: falhas, panelas e buracos. 

•São apresentados os correspondentes -procedimentos construtivos, bem como as competentes 

Especificações de Serviços, integrantes das Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT, que, no caso, 

subsidiariamente definirão outros requisitos concernentes, não explicitados na presente Instrução. 

2. REFERENCIA 

Para o entendimento desta Instrução deverão ser consultadas as Normas: DNER-ES 321/97, DNER-ES 306/97, 

DNER-ES 307/97, DNER-ES 301/97, DNER-ES 303/97, DNER-ES 317/97, DNIT 031/2004-ES, e as demais especificações nela 

reportadas. 

3. MATERIAL E EQUIPAMENTO 

3.1 MATERIAL 

	

3.1.1 	MATERIAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO  

Sera  empregada pedra apiloada para a recomposição das camadas de base e  sub-base, em buracos profundos. 

	

3.1.2 	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO 

[mprenr asrulto diluído CM-30 ou emulsao asliAltica. no caso de inter\ençao nas camadas de base. conibrme a DNER-NS  

.106'97 ou Dtil.:1(-FS 307/97. 

	

3.1.3 	RIN[STIMIA  lo  

Para substituição do revestimento deverá ser utilizada Areia Asfalto Usinado a Quente (AAUQ), nas  areas  degradadas 

menores e nos serviços de maior porte, como recomposição do revestimento em panos ou em segmentos de ruas. 

3.2 EQUIPAMENTO 

A execução dos serviços deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas as condições 

iocais e a produtividade exigida.  

Sao  indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de reparos de falhas, panelas e buracos no 

pavimento existente: caminhões equipados com caçambas; compressor de ar; perfuratrizes pneumáticas com implemento 
de corte; ferramentas manuais diversas; retroescavadeira; soquetes mecânicos portáteis e/ou vibratório portáteis; 

distribuidor de produtos betuminosos autopropulsionado ou rebocável, equipado com espargidor manual; rolo 
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pneumático autopropulsionado de pressão variável (35  psi  a120  psi),  e rolo vibratório liso; conjunto de sinalização, 

composto de cones, cavaletes, placas de advertkcia,  etc.  

4. ETAPAS EXECUTIVAS 

4.1 PAVIMENTOS CONSTITUÍDOS DE CBUQ, AAUQ ou TRATAMENTO SUPERFICIAL 

4.1.1 . DEMARCAÇÃO DO PERfMETRO DA  AREA  A-SER TRABALHADA 

• Previamente ao inicio dos serviços, deverão ser demarcados' os perimetros das  areas  degradadas a serem tratadas. 
cuidando-se para que estas áreas apresentem configuração de quadriláteros. A marcação deverá ser efetivada sobre o 

pavimento existente. utilizando-se para tanto tinta, giz ou  lapis  de cera. 

4.1.2 CORTE E REMOÇÃO DO MATERIAL COMPROMETIDO 

Para preparar adequadamente a  area  onde vai ser aplicado o remendo, corta-se o revestimento existente. 
inicialmente formando uma vala em torno da  area  de2radada, afim de proporcionar bordas verticais que formarão os limites 
da  area  a ser reparada. 
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4.1.3 	LIMPEZA DA CAIXA 

A  area  é varrida e limpa, usando-se vassouras ou jato de ar comprimido, caso necessário. O pó resultante, no 

fundo da cava, deve ser expulso por jatos de ar comprimido. A caixa deve ficar completamente limpa, sem qualquer 

material solto. 

4.1.4 	APLICAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO 

Concluida a limpeza, com remoção de todo o material comprometido, faz-se a pintura de ligação das paredes da 

cava, utilizando-se a emulsão asfáltica ou asfalto diluído SM-30. A película ligante deve cobrir as paredes e o fundo da 

caixa. 

4.1.5 	ENCHIMENTO DA CAIXA 

Após a aplicação da pintura de ligação deverá ser lançado, na caixa, o material de reposição adotando-se, Areia 
Asfalto Usinado a Quente. 
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O lançamento da mistura na cava não deve ser feito com o basculamento do material, o que provocaria a 

segregação dos grãos mais graúdos do agregado. Utiliza-se para isto o lançamento com pás quadradas começando o 

lançamento no sentido dos bordos para o centro. 

A espessura da camada (compactada), deve se situar entre 3 cm e 8 cm, exigindo-se que, para camadas mais 

espessas, o lançamento se faça por etapas de 3 cm a 8 cm. 

Com o material colocado na  Area  do reparo, faz-se o seu espalhamento com ancinho, previamente umedecido 

com  oleo  queimado, para não permitir a formação de torrões. 

4.1.6 COMPACTACAO DA MISTURA 

Após a colocação do material e a verificação de que na periferia do reparo não existe excedente, inicia-se a sua 

compactação (a ser efetivada a cada camada) junto das paredes verticais, progredindo-se com a compactação para o 
centro do remendo. 

Quando da compactação da camada superficial, na periferia do reparo deve ser cuidado para que a 

compactação se distribua tanto no material recém colocado como na faixa adjacente da pista já existente para que, com a 

compactação, não surja uma superfície de separação entre o pavimento antigo e o reparo executado. 

4.1.7 	ACABAMENTO 

0 acabamento deve ser feito de tal modo que a superfície acabada venha a ser harmonizar inteiramente com o 

pavimento existente e se torne indistinguivel pouco depois de aberto ao tráfego. Assim, a superfície deve estar lisa com 
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declividade transversal adequada — inclusive superelevação nas curvas, devendo todos os dispositivos de drenagem estar 

funcionando adequadamente. 

Flávio Alves Carvalho Lima 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Remoção manual de material betuminoso, Requadramento de buracos, retirada de material insersivel, lançamento e compactação de 
material lateritico, pintura de ligação, lançamento e compactação de AAUQ (Areia Asfalto Usinado a Quente) esp=3,0cm 

MUNICIPIO: Davinópolis - MA 
LOCAL: Sede do município de Davinápolis - MA 
REFERENCIA ORÇAMENTÁRIA: MARÇO/2021 - DESONERADO, SEINFRA VERSÃO 027  

ITEM 
SINAPI 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. UNITÁRIO 
UNITÁRIO 
COM  BD!  

TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 	38.632,92 

1.1 
SEINFRA 

C4541 
Placa indicativa da obra m2 4,00 R$ 	368,35 R$ 	456,45 R$ 	1.825,80 

1.2 90777 Administração Local de obra und 108,00 R$ 	80,85 R$ 	100.19 R$ 	10.820.52 

1.3 97636 
Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma 
mecanizada, sem reaproveitamento 

m2 1500.00 R$ 	12,03 R$ 	14,91 R$ 	22.365.00 

1.4 100981 Carregamento manual de entulho em caminhão basculante m3 180,00 R$ 	5,99 R$ 	7,42 ' R$ 	1.335,60 

1.5 93588 
Transporte e bota-fora de entulho proveniente das 
demolições 

m3 x km 900,00 R$ 	2.05 R$ 	2,54 R$ 	2.286,00 

2.0 TAPA-BURACO R$ 	298.838,70 

2.1 93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual 
a 1.30 m. 

m3 500,00 R$ 	48,46 R$ 	60,05 R$ 	30.025.00 

2.2 
SICRO 

2003868 
Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual m3 350,00 R$ 	67,52 R$ 	83.67 R$ 	29.284.50 

2.3 4011219 
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura 
com material de jazida 

m3 500,00 R$ 	7,15 R$ 	8,86 R$ 	4.430,00 

2.4 96402 Execução de pintura de ligação dom emulsão asfáltica m2 5000,00 R$ 	1,98 R$ 	2,45 R$ 	12.250,00 

2.5 
ORSE 
03606 

Areia-asfalto usinado á quente (a.a.u.q.), fornecido e 
aplicado, exclusive transporte 

T 386,10 R$ 	465,78 R$ 	577,18 R$ 	222.849,20 

3.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 	12.500,00 
3.1  99811 Varrição de ruas - área recuperada 	 m2 	5000,00 	R$ 	2,02 	R$ 	2,50  Rs 	12.500.00 

VALOR TOTAL 	 R$ 	349.971,62 
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 
OBRA: Remoção manualde material betuminoso, Requadramento de buracos, retiract 

MUNICÍPIO: Davinópolis • MA 

LOCAL: Sede do municipio de Davinópolis - MA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DOS SERVIÇOS PESO % 

SERVIÇOS A EXECUTAR 

MES -1 MES -2 MES -3 MES -4 MES -5 MES -6 

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM.  'Yo  SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 	38.632,92 11,04% 30,00% 30,00% 14,00% 44,00% 14,00% 58,00% 14,00% 72,00% 14.00% 86,00% 14,00% 100,00% 

2.0 TAPA-BURACO R$ 	298.838,70 85,39% 17,00% 17,00% 17,00% 34,00% 17,00% 51,00% 17,00% 68,00% 16.00% 84,00% 16,00% 100,00% 

3.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 	12.500,00 3.57% 17.00% 17,00% 17.00% 34,00% 17,00% 51,00% 17,00% 68,00% 16.00% 84,00% 16,00% 100,00% 

TOTAL R$ 	349.971,62 100,0% 
18,44% 16,67% 16,67°A 16,67°A 15,780/0 15,78% 

R$ 	64.517,45 R$ 	58.336,19 R$ 	58.336,19 R$ 	58.336,19 R$ 	55.222,80 R$ 	55.222,80 

10TAL ACUMULADO R$ 	64.517,45 R$ 	122.853,64 R$ 	181.189,83 R$ 	239.526,02 R$ 	294.748,82 R$ 	349.971,62 

FLAVIO 	ES CARVALHO LIMA 
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BDI 

OBRA: Remoção manual de material betuminoso, Requadramento de buracos, retirada de material insersivel, lançamento e 

MUNICÍPIO: Davinópolis - MA 

LOCAL: Sede do município de Davinópolis - MA 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERENCIA - % Taxas Adotadas 

MÍNIMO MAXIMO MÉDIO  

Taxa de seguros + Garantia v.)  0,32 0,74 1  0,40 0,74 

Risco 0,50 0,97 0,56 0,72 

Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11 1,14 

Administração Central 3,80 4,67 4,01 4,25 

Lucro 6,64 8,69 7,30 7,50 

Tributos (soma dos itens abaixo) 9,75 13,15 10,15 7,25 

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00 

CPRB 2,00 2,00 2,00 2,00 

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 

ISS 	' 1,60 5,00 2,00 1,60 

TOTAL 20,34 25,00 22,12 23,92 
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BOI. Acórdão 2622/2013 -  ICU  - Plenário 

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da formula abaixo:  

Onde: 

AC = taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

I = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 

Observações: 

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços. 

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 
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OBRA: Remoção manual de material betuminoso, Requadramento de buracos, retirada de material insersivel, 

MUNICÍPIO: Davincipolis - MA 

LOCAL: Sede do município de Davinópolis - MA 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

DESCRIMINAÇÁO 

GRUPO A 

HORISTA MENSALISTA 

A-1 - INSS 0,00 0,00 

A-2 - SESI 1,50 1,50 

A-3 - SENAI 1,00 1,00 

A-4 - INCRA 0,20 0,20 

A-5 - SEBRAE 0,60 0,60 

A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 

A-7- SEG.  ACID.  TRABALHO 3,00 3,00 

A-8 - F.G.T.S. 8,00 8,00 

A-9 -SECONCI 0,00 0,00 

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 16,80 16,80 

GRUPO B 

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00 

B-2 - FERIADOS 3,96 0,00 

B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,91 0,69 

B-4 - 13° SALÁRIO 10,87 8,33 

B-5 - LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 

B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00 

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 

B-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13 

B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 45,51 16,88  

GRUPO C 

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70 

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25 

C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS 4,81 3,69 

C-4 - DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00 

C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,52 0,40 

C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NA() RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 16,99 13,04 

GRUPO D 

D-1 - REINCIDÉNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84 

D-2 - REINCIDÉNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 
0,54 0,42 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 

D - TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE 0 OUTRO 8,19 3,26 
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OBRA: Remoção manual de material betuminoso, Requadramento de buracos, retirada de material insersivel, 

MUNICÍPIO: Davingpolis - MA 

LOCAL: Sede do município de Davincipolis - MA 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

GRUPO E 

E - 	 0,00 	 0,00 

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 	 0,00 	 0,00 

TOTAL GERAL (%) 87,49 	 49,98 
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